TYÖAIKAIKIRJANPITO

päivä	aika/tuntia	mitä tein
04.06.19	1,5	Db suunnittelua
17.06.19	2	Laravel backend alustus, db, migrations. Tietokannan tarkennuksia.
17.06.19	1,5	Migrations ja models
18.06.19	1	Factories ja picture taulu muutos
18.06.19	0,5	Laravel factory seeds opiskelua
18.06.19	1	Passport laravel conf ja tokens opiskelu
19.06.19	1	Factory tiedostomuodojen opiskelua, picture taulu seeder
19.06.19	2	UserControllerin luonti ja testausta postmanilla
20.06.19	1,5	PictureController test
24.06.19	2	PictureController test, laravel testaus opiskelua
25.06.19	2	PictureController toiminnot visual studio requests ja testit
27.06.19	3	Korjattiin relaatiorakennetta. Opiskeltiin laravelin db relaatioiden valmiiksi täyttöä(seeder) ja tehtiin kokc
27.06.19	1,5	AlbumController ja testattu visual studio requestilla.
28.06.19	1,5	Tehty CategoryController ja testattu visual studio requestilla. Lisätty validaatiot controllere
28.06.19	1,5	Lisätty ja otettu käyttöön BaseController.
29.06.19	1	Album testit
29.06.19	0,5	Category testit
29.06.19	1	Lisättiin relaatiotestit
01.07.19	2	Tehtiin uusi testitietokanta, joka vastaa tuotantotietokantaa. Tehtiin relaatiotestit uudella db:llä.
03.07.19	2,5	Korjattiin foreign keyt migrationeissa ja tehtiin niille testit
04.07.19	1,5	Siirrettiin login logout ja register omiin controlloreihin testattiin
06.07.19	0,5	tehtiin testit login-, logout- ja registerControllereihin
08.07.19	1	Tehtiin AlbumResource ja -Collection. Korjattiin AlbumControl
08.07.19	1	Tehtiin PictureResource ja -Collection. Korjattiin PictureContro
09.07.19	1	Tehtiin CategoryResource ja -Collection. Korjattiin CategoryC
09.07.19	1	Tehtiin UserResource ja -Collection. Korjattiin UserController
09.07.19	2	Unit testit Album-, Category- ja UserModelseille.
10.07.19	1	Picture resource, collection ja controller testit
10.07.19	0,5	RegisterController test
10.07.19	1,5	Parannettiin Register- ja LoginController testien kattavuutta.
15.07.19	2	LisättiinUpload- ja resizeimage methodit PictureControlleriin. Samalla asiaan liittyvää opiskelua.
16.07.19	2	Selviteltiin Postman ja visual code request ongelmia update
17.07.19	1	PictureController muutoksia upload methodiin liittyen.
20.07.19	1	PictureControllerTests muutoksia methodiin liittyen.

		Parannulain Diatura Controllar doctrou mathediin. Co naistee a
21.07.19	2	Parannuksia PictureController destroy methodiin. Se poistaa c Tehtiin sille myös testit.
21.07.19	1,5	Tehtiin UserControllerin update ja delete methodit.
21.07.19	1,5	Tehtiin niille testit ja myös relaatiotestit. Otettiin laravelin policy systeemi käyttöön.
		Sillä voidaan määritellä methodien käyttöoikeuksia.
25.07.19	3	Muutettiin testit ja controllerit.
25.07.19	1,5	Lisättiin admin kenttä user tauluun. Annettiin adminille kaikki
26.07.19	1	Tehtiin admin testit.
19.08.19	0,5	Frontendin alustus.
04.09.19	1	React appsin suunnittelua.
05.09.19	0,5	Backend laravel cors lisäys.
05.09.19	0,5	Testattiin frontendin ja backendin yhteyttä.
06.09.19	0,5	Asennuksia.
06.09.19	1,5	Picture componentin luonti testi tiedosto edellä. Reactin kerta
08.09.19	1	PictureList componentin luonti ja integraatiotestaus.
09.09.19	1	PictureListTest ja testaus opiskelua.
10.09.19	1	React routerin asennus ja opiskelua.
14.00.10	2.5	Lisättiin useFetch hook ja testit.
14.09.19	2,5	PictureList componentin muutoksia ja muutettiin testit.
15.09.19	2,5	Category componentit ja niille testit.
15.09.19	1,5 2	Lisättiin album componentit
10.11.19		Muutettiin useFetch käyttämään useReduceria.
11.11.19	2,5	Cypressin opiskelua ja testien tekoa.
14.11.19	2	Lisättiin albumData componentti.
15.11.19	2	Muutettiin ja opiskeltiin react routrin uusia ominaisuuksia
19.11.19	4	Cypress opiskelua ja suuria muutoksia lähes joka componentt
23.11.19	3	Hookin UseContext ominaisuuden opiskelua ja soveltaminen p
23.11.19	1	UseContext albums.
23.11.19	1	Usecontext category.
		Opiskeltiin material ui:ta. Tehtiin alustavat muotoilut.
24.11.19	2	
OF 11 10	1	Tehtiin NavigationCompont.
25.11.19	1	Siirrettiin menu sinne ja parannettiin menua.
25.11.19	0,5	Parannettiin home pagea. Siirrettiin contextProviderit index-sivulle.
25.11.19	0,5	
29.11.19	2,5	Login component.
06.12.19	2	Cypress opiskelua. Login cypress page.
07.12.19	1	Lisäyksiä cypress testeihin.
08.12.19	3	Album lisäyslomake ja cypress testit. Tehtiin TDD tavalla.
		Albumdelete toiminnot ja testit. Parannettiin lisäystoimintaa.
10.10.10	_	Lisättiin albumService file.
10.12.19	4	Muutettiin albumReduceria.

		Albumupdate toiminnot.
11.12.19	2,5	Muutoksia album systeemeihin. Testien korjaukset.
11.12.19	1	Album Lomake. Lisättiin select toiminto.
12.12.19	2	Semantic opiskelua. Modal, Item otettiin käyttöön.
12.12.19	1,5	Album update testit. Korjauksia album osioon.
13.12.19	1,5	Tehtiin Category lisäys toiminnot testit edellä.
13.12.19	0,5	Muutettiin albumService apiServiceksi.
13.12.19	1	Lisättiin RemoveCategory componentti ja refactoroitiin Albuml
15.12.19	1	Muutoksia backend collectioniin.
15.12.19	1,5	Lisättiin UpdateCategory componentti ja update testi.
17.12.19	1,5	Albumform select toiminto.
18.12.19	2	Mekanismi/systeemi, joka päivittää categoriat myös kun albun
19.12.19	1	PictureFrom.
23.12.19	0,5	Backend PictureController polkujen korjausta.
23.12.19	2	CreateAlbum toiminto.
23.12.19	_ 1,5	PictureRemove ja reusable remove.
27.12.19	3	Muutoksia picture upload rakenteeseen, että saatiin update t
30.12.19	4,5	Reusable modalsystem. Otettiin käyttöön kaikissa lomakkeiss
03.01.20	1,5	Backend. AlbumPicture resource.
06.01.20	1	Backend. AlbumPictureController index, destroy.
06.01.20	4	Album kuvien hallintacomponentit.
		Semantic UI opiskelua.
00 01 20	2.5	Responsive navigation.
09.01.20	3,5	Muokattiin valmista layout-pohjaa sopivaksi.
09.01.20 10.01.20	1 1	Permissioiden tarkistus ja korjaus. Routes korjaus. Backend testien korjaus.
13.01.20	2	Frontend testien korjaus.
17.01.20	1	Siirrettiin authContext pois App-componentista.
18.01.20	0,5	Siivottiin turhat componentit pois.
19.01.20	0,5	Testien korjausta.
21.01.20	1,5	Reusable actions.
21.02.20	2	Admin osion alustus, kansiot ja linkit.
21.02.20	1	Categorian luonti, päivitys ja deletointi toimintojen siirto admin
21.02.20	1,5	Albumin ja picturen luonti, päivitys ja deletointi toimintojen sii
21.02.20	1,3	Muotoiltiin admin ja public osiot categoriasta.
26.02.20	2,5	Semantic opiskelua ja admin album osion muotoilua ja parann
27.02.20	2,3	Semantic opiskelua ja public album osion muotoilua, reitti muu
27.02.20	1,5	Semantic opiskelua ja public pictures osion muotoilua, reitti m
27.02.20	1,3	Semantic opiskelua/ mobile. Routes
21.02.20	±	Comanilo opionolida, mobilo. Hodioo
05.03.20	2,5	Backend delete muutoksia, heroku valmistelua, db muutoksia
06.03.20	2,5 1,5	Backend db muutoksia
55.55.25	_,_	

08.03.20	0,5	Backend db opiskelua herokua varten
09.03.20	0,5	Backend heroku ja db conffailua.
12.03.20	2	Backend. PictureController muutoksia, composer scriptit hero
13.03.20	2	Backend. Tutustuminen cloudinary kuvaohjelmaan.
14.03.20	0,5	Backend. Muutoksia album-picture tableen cloudinaryn takia.
14.03.20	3,5	Frontend. Muutoksia navigointiin. Otettiin cloudinary käyttöön
16.03.20	1	Backend. Cloudinary opiskelua.
21.03.20	1,5	Signup component ja testit.
24.03.20	2	Luotiin User componentit, reducer ja context.
25.03.20	1,5	Signup ja resign testit.
07.06.20	1	Backend 2. Alusta node api backend.
07.06.20	1	Backend 2. Alusta mongodb.
08.06.20	1,5	Backend 2. Alusta categories crud.
08.06.20	2,5	Backend 2. User model and controller, login controller.
10.06.20	2,5	Backend 2. Errors handling, express-jwt.
11.06.20	2	Backend 2. Alustavat testit.
05.07.20	3,5	Backend 2. Album model, controller ja testit. Adminalbum ja -
10.07.20	2	Backend 2. Picture model, controller ja testit.
25.09.20	2,5	Backend 2. Otetaan cloudinary käyttöön.
28.09.20	1	Frontend 2. Luodaan uusi repo frontendistä ja integroidaan se
02.10.20	0,5	Frontend 2. Integroidaan node backendin album.
02.10.20	0,5	Frontend 2. Integroidaan node backendin category.
04.10.20	1,5	Frontend 2. Album ja category relaatiot.
05.10.20	0,5	Lisätään thumbnail picture uploadiin.
16.10.20	1	Frontend 2. Album ja picture relaatiot.
26.10.20	1,5	Frontend 2. Korjataan cypress testejä.
03.11.20	0,5	Frontend 2. Korjataan cypress testejä.
06.11.20	1,5	Frontend 2. Uusitaan modal systeemi.
19.11.20	1,5	Frontend 2. Dropdown menu ja popuplinks.
26.11.20	2	Frontend 2. Lisättiin rich text editor.
14.12.20	2	Frontend 2. Opiskeltiin ja lisättiin lightbox ominaisuus.
09.02.21	2,5	Frontend 2. Uusia muotoiluja ja ominaisuuksia etusivulle.
15.02.21	2	Backend 2. Opiskeltiin ja lisättiin github action workflow.
22.02.21	2	Frontend 2. Korjailtiin cypress testejä.
05.03.21	1,5	Frontend 2. Lisättiin github action workflow.
10.03.21	1	Frontend 2. Info componentti etusivulle ja loader.
12.03.21	4	Backend 2. Lisättiin accesscontrol ja korjattiin testejä.
13.03.21	1,5	Frontend 2. Lisättiin accesscontrol hallintasivulle.
14.03.21	0,5	Frontend 2. Etusivu muutoksia.

230